


Id		Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Nombres de los recursos
1			SAT APS3 Calendario de Mantenimientos Preventivos 1er Mantenimiento (Considerando 540 inmuebles con un Total de 41,680 Equipos (PS))	258 días	lun 10/07/17	mié 04/07/18	
2			Oficinas Centrales (15,792 Equipos)	258 días	lun 10/07/17	mié 04/07/18	CEPRA
3			Distrito Federal 1 (1,211 Equipos)	51 días	lun 10/07/17	lun 18/09/17	CEPRA
4			Distrito Federal 2 (3,671 Equipos)	147 días	lun 10/07/17	mar 30/01/18	CEPRA
5			Distrito Federal 3 (1,593 Equipos)	70 días	mar 19/09/17	lun 25/12/17	CEPRA
6			Distrito Federal 4 (2,677 Equipos)	110 días	jue 01/02/18	mié 04/07/18	CEPRA
7			Distrito Federal 5 (6,142 Equipos)	250 días	lun 10/07/17	vie 22/06/18	CEPRA
8			Aduana de México (162 Equipos)	10 días	lun 10/07/17	vie 21/07/17	CEPRA
9			Aduana del Aeropuerto Internacinal de la Cd. Méx. (336 Equipos)	15 días	lun 24/07/17	vie 11/08/17	CEPRA
10			Oficinas Regionales (25,888) Equipos)	255 días	lun 10/07/17	vie 29/06/18	CEPRA
11			Ruta 1 (6,380 Equipos)	90 días	lun 10/07/17	vie 10/11/17	CEPRA
12			Jalisco (2,117 Equipos)	90 días	lun 10/07/17	vie 10/11/17	CEPRA
13			Colima 1 (546 Equipos)	25 días	lun 10/07/17	vie 11/08/17	CEPRA
14			Nayarit (212 Equipos)	15 días	lun 10/07/17	vie 28/07/17	CEPRA
15			Sinaloa (797 Equipos)	36 días	lun 10/07/17	lun 28/08/17	CEPRA
16			Sonora (1,222 Equipo)	53 días	lun 10/07/17	mié 20/09/17	CEPRA
17			Baja California Norte (1,486 Equipo)	60 días	lun 10/07/17	vie 29/09/17	CEPRA
18			Ruta 2 (5,055 Equipo)	89 días	vie 10/11/17	mié 14/03/18	CEPRA
19			Querétaro (1,056 Equipos)	48 días	lun 08/01/18	mié 14/03/18	CEPRA



Proyecto: Plan de Mantenimien Fecha: jue 02/06/16	Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
	División		Tarea manual		Hito externo	
	Hito		solo duración		Fecha límite	
	Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
	Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
	Tarea inactiva		solo el comienzo			
	Hito inactivo		solo fin			

Id		Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Nombres de los recursos
20			Guanajuato (1,022 Equipos)	45 días	lun 08/01/18	vie 09/03/18	CEPRA
21			Aguascalientes (390 Equipos)	18 días	mar 28/11/17	jue 21/12/17	CEPRA
22			Zacatecas (247 Equipos)	15 días	vie 01/12/17	jue 21/12/17	CEPRA
23			Durango (233 Equipos)	12 días	mié 06/12/17	jue 21/12/17	CEPRA
24			Coahuila (1,033 Equipos)	45 días	vie 10/11/17	jue 11/01/18	CEPRA
25			Chihuahua (1,074 Equipos)	45 días	vie 10/11/17	jue 11/01/18	CEPRA
26			Ruta 3 (978 Equipo)	25 días	lun 05/02/18	vie 09/03/18	CEPRA
27			Morelos (416 Equipos)	20 días	lun 05/02/18	vie 02/03/18	CEPRA
28			Guerrero (562 Equipos)	25 días	lun 05/02/18	vie 09/03/18	CEPRA
29			Ruta 4 (3,812 Equipos)	82 días	mar 27/02/18	mié 20/06/18	CEPRA
30			San Luis Potosi (357 Equipos)	17 días	mar 27/02/18	mié 21/03/18	CEPRA
31			Nuevo León (1,517 Equipos)	65 días	mar 27/02/18	lun 28/05/18	CEPRA
32			Tamaulipas (1,938 Equipos)	80 días	jue 01/03/18	mié 20/06/18	CEPRA
33			Ruta 5 (2,711 Equipos)	115 días	lun 22/01/18	vie 29/06/18	CEPRA
34			Michoacán (764 Equipos)	35 días	lun 22/01/18	vie 09/03/18	CEPRA
35			Estado de México (1,947 Equipos)	80 días	lun 12/03/18	vie 29/06/18	CEPRA
36			Ruta 6 (1,137 Equipos)	56 días	jue 01/02/18	jue 19/04/18	CEPRA
37			Oaxaca (537 Equipos)	25 días	jue 01/02/18	mié 07/03/18	CEPRA
38			Chiapas (600 Equipos)	30 días	vie 09/03/18	jue 19/04/18	CEPRA
39			Ruta 7 (3,366 Equipos)	80 días	lun 12/03/18	vie 29/06/18	CEPRA
40			Puebla (1,206 Equipos)	50 días	lun 02/04/18	vie 08/06/18	CEPRA
41			Tlaxcala (208 Equipos)	12 días	lun 28/05/18	mar 12/06/18	CEPRA


Proyecto: Plan de Mantenimien Fecha: jue 02/06/16	Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
	División		Tarea manual		Hito externo	
	Hito		solo duración		Fecha límite	
	Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
	Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
	Tarea inactiva		solo el comienzo			
	Hito inactivo		solo fin			

Id		Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Nombres de los recursos
42			Veracruz (1,952 Equipos)	80 días	lun 12/03/18	vie 29/06/18	CEPRA
43			Ruta 8 (2,449 Equipos)	51 días	vie 20/04/18	vie 29/06/18	CEPRA
44			Tabasco (355 Equipos)	20 días	mar 01/05/18	lun 28/05/18	CEPRA
45			Campeche (279 Equipos)	18 días	mar 29/05/18	jue 21/06/18	CEPRA
46			Yucatán (489 Equipos)	25 días	vie 25/05/18	jue 28/06/18	CEPRA
47			Quintana Roo (536 Equipos)	28 días	vie 20/04/18	mar 29/05/18	CEPRA
48			Hidalgo (404 Equipos)	21 días	vie 01/06/18	vie 29/06/18	CEPRA
49			Baja California Sur (386 Equipos)	18 días	vie 01/06/18	mar 26/06/18	CEPRA

Proyecto: Plan de Mantenimien
 Fecha: jue 02/06/16

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
Tarea inactiva		solo el comienzo			
Hito inactivo		solo fin			

Entregables	21 febrero		01 julio		11 noviembre		21 marzo		01 agosto		11 diciembre		21 abril		01 septiem		
	31/01	03/04	05/06	07/08	09/10	11/12	12/02	16/04	18/06	20/08	22/10	24/12	25/02	29/04	01/07	02/09	
Hoja de servicio, entregables bajo																	CEPRA
Hoja de servicio, entregables bajo																	CEPRA
Hoja de servicio, entregables bajo																	CEPRA
Hoja de servicio, entregables bajo																	CEPRA
Hoja de servicio, entregables bajo																	CEPRA
Hoja de servicio, entregables bajo																	CEPRA
Hoja de servicio, entregables bajo																	CEPRA
Hoja de servicio, entregables bajo																	CEPRA



Proyecto: Plan de Mantenimien Fecha: jue 02/06/16	Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
	División		Tarea manual		Hito externo	
	Hito		solo duración		Fecha límite	
	Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
	Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
	Tarea inactiva		solo el comienzo			
	Hito inactivo		solo fin			