




Id		Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Nombres de los recursos
1			SAT APS3 Calendario de Mantenimientos Preventivos 2do Mantenimiento (Considerando 540 inmuebles con un Total de 41,680 Equipos (PS))	258 días	mar 10/07/18	jue 04/07/19	
2			Oficinas Centrales (15,792 Equipos)	258 días	mar 10/07/18	jue 04/07/19	CEPRA
3			Distrito Federal 1 (1,211 Equipos)	51 días	mar 10/07/18	mar 18/09/18	CEPRA
4			Distrito Federal 2 (3,671 Equipos)	147 días	mar 10/07/18	mié 30/01/19	CEPRA
5			Distrito Federal 3 (1,593 Equipos)	70 días	mié 19/09/18	mar 25/12/18	CEPRA
6			Distrito Federal 4 (2,677 Equipos)	110 días	vie 01/02/19	jue 04/07/19	CEPRA
7			Distrito Federal 5 (6,142 Equipos)	250 días	mar 10/07/18	lun 24/06/19	CEPRA
8			Aduana de México (162 Equipos)	10 días	mar 10/07/18	lun 23/07/18	CEPRA
9			Aduana del Aeropuerto Internacinal de la Cd. Méx. (336 Equipos)	15 días	mar 24/07/18	lun 13/08/18	CEPRA
10			Delegaciones Regionales (25,888) Equipos)	255 días	mar 10/07/18	lun 01/07/19	CEPRA
11			Ruta 1 (6,380 Equipos)	90 días	mar 10/07/18	lun 12/11/18	CEPRA
12			Jalisco (2,117 Equipos)	90 días	mar 10/07/18	lun 12/11/18	CEPRA
13			Colima 1 (546 Equipos)	25 días	mar 10/07/18	lun 13/08/18	CEPRA
14			Nayarit (212 Equipos)	15 días	mar 10/07/18	lun 30/07/18	CEPRA
15			Sinaloa (797 Equipos)	36 días	mar 10/07/18	mar 28/08/18	CEPRA
16			Sonora (1,222 Equipo)	53 días	mar 10/07/18	jue 20/09/18	CEPRA
17			Baja California Norte (1,486 Equipo)	60 días	mar 10/07/18	lun 01/10/18	CEPRA
18			Ruta 2 (5,055 Equipo)	89 días	lun 12/11/18	jue 14/03/19	CEPRA
26			Ruta 3 (978 Equipo)	25 días	mar 05/02/19	lun 11/03/19	CEPRA

Proyecto: Plan de Mantenimien
Fecha: jue 02/06/16



Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
Tarea inactiva		solo el comienzo			
Hito inactivo		solo fin			


Id		Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Nombres de los recursos	
27			Morelos (416 Equipos)	20 días	mar 05/02/19	lun 04/03/19	CEPRA	
28			Guerrero (562 Equipos)	25 días	mar 05/02/19	lun 11/03/19	CEPRA	
29			Ruta 4 (3,812 Equipos)	82 días	mié 27/02/19	jue 20/06/19	CEPRA	
30			San Luis Potosi (357 Equipos)	17 días	mié 27/02/19	jue 21/03/19	CEPRA	
31			Nuevo León (1,517 Equipos)	65 días	mié 27/02/19	mar 28/05/19	CEPRA	
32			Tamaulipas (1,938 Equipos)	80 días	vie 01/03/19	jue 20/06/19	CEPRA	
33			Ruta 5 (2,711 Equipos)	115 días	mar 22/01/19	lun 01/07/19	CEPRA	
34			Michoacán (764 Equipos)	35 días	mar 22/01/19	lun 11/03/19	CEPRA	
35			Estado de México (1,947 Equipos)	80 días	mar 12/03/19	lun 01/07/19	CEPRA	
36			Ruta 6 (1,137 Equipos)	55 días	vie 01/02/19	jue 18/04/19	CEPRA	
37			Oaxaca (537 Equipos)	25 días	vie 01/02/19	jue 07/03/19	CEPRA	
38			Chiapas (600 Equipos)	30 días	vie 08/03/19	jue 18/04/19	CEPRA	
39			Ruta 7 (3,366 Equipos)	80 días	mar 12/03/19	lun 01/07/19	CEPRA	
40			Puebla (1,206 Equipos)	50 días	mar 02/04/19	lun 10/06/19	CEPRA	
41			Tlaxcala (208 Equipos)	12 días	mar 28/05/19	mié 12/06/19	CEPRA	
42			Veracruz (1,952 Equipos)	80 días	mar 12/03/19	lun 01/07/19	CEPRA	
43			Ruta 8 (2,449 Equipos)	52 días	vie 19/04/19	lun 01/07/19	CEPRA	
44			Tabasco (355 Equipos)	20 días	mié 01/05/19	mar 28/05/19	CEPRA	
45			Campeche (279 Equipos)	18 días	mié 29/05/19	vie 21/06/19	CEPRA	
46			Yucatán (489 Equipos)	25 días	vie 24/05/19	jue 27/06/19	CEPRA	
47			Quintana Roo (536 Equipos)	28 días	vie 19/04/19	mar 28/05/19	CEPRA	
48			Hidalgo (404 Equipos)	21 días	lun 03/06/19	lun 01/07/19	CEPRA	
Proyecto: Plan de Mantenimien Fecha: jue 02/06/16			Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
			División		Tarea manual		Hito externo	
			Hito		solo duración		Fecha límite	
			Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
			Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
			Tarea inactiva		solo el comienzo			
			Hito inactivo		solo fin			
Página 2								

Id		Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Nombres de los recursos
49	 		Baja California Sur (386 Equipos)	18 días	lun 03/06/19	mié 26/06/19	CEPRA
Proyecto: Plan de Mantenimien Fecha: jue 02/06/16 Tarea División Hito Resumen Resumen del proyecto Tarea inactiva Hito inactivo        Resumen inactivo Tarea manual solo duración Informe de resumen manual Resumen manual solo el comienzo solo fin        Tareas externas Hito externo Fecha límite Progreso Progreso manual     							
Página 3							

[illegible]

Proyecto: Plan de Mantenimien Fecha: jue 02/06/16	Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
	División		Tarea manual		Hito externo	
	Hito		solo duración		Fecha límite	
	Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
	Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
	Tarea inactiva		solo el comienzo			
	Hito inactivo		solo fin			

Entregables																		
	1 enero		11 junio		21 noviembre		01 mayo		11 octubre		21 marzo		01 septiembre		11 febrero		21 julio	
	17/01	03/04	19/06	04/09	20/11	05/02	23/04	09/07	24/09	10/12	25/02	13/05	29/07	14/10	30/12	17/03	02/06	18/08
Hoja de servicio, entregables bajo															 CEPRA			
Hoja de servicio, entregables bajo															 CEPRA			
Hoja de servicio, entregables bajo															 CEPRA			
Hoja de servicio, entregables bajo															 CEPRA			
Hoja de servicio, entregables bajo															 CEPRA			
Hoja de servicio, entregables bajo															 CEPRA			
Hoja de servicio, entregables bajo															 CEPRA			
Hoja de servicio, entregables bajo															 CEPRA			
Hoja de servicio, entregables bajo															 CEPRA			
Hoja de servicio, entregables bajo															 CEPRA			
Hoja de servicio, entregables bajo															 CEPRA			
Hoja de servicio, entregables bajo															 CEPRA			
Hoja de servicio, entregables bajo															 CEPRA			
Hoja de servicio, entregables bajo															 CEPRA			
Hoja de servicio, entregables bajo															CEPRA			
Hoja de servicio, entregables bajo															CEPRA			
Hoja de servicio, entregables bajo															CEPRA			
Hoja de servicio, entregables bajo															CEPRA			
Hoja de servicio, entregables bajo															CEPRA			
Hoja de servicio, entregables bajo															CEPRA			
Hoja de servicio, entregables bajo															CEPRA			
Hoja de servicio, entregables bajo															CEPRA			
Hoja de servicio, entregables bajo															CEPRA			
Hoja de servicio, entregables bajo															CEPRA			
Proyecto: Plan de Mantenimiento Fecha: jue 02/06/16	Tarea			Resumen inactivo				Tareas externas										
	División			Tarea manual				Hito externo										
	Hito			solo duración				Fecha límite										
	Resumen			Informe de resumen manual				Progreso										
	Resumen del proyecto			Resumen manual				Progreso manual										
	Tarea inactiva			solo el comienzo														
	Hito inactivo			solo fin														
Página 5																		

Entregables																		
	1 enero		11 junio		21 noviembre		01 mayo		11 octubre		21 marzo		01 septiembre		11 febrero		21 julio	
	17/01	03/04	19/06	04/09	20/11	05/02	23/04	09/07	24/09	10/12	25/02	13/05	29/07	14/10	30/12	17/03	02/06	18/08
Hoja de servicio, entregables bajo																		 CEPRA
Proyecto: Plan de Mantenimien Fecha: jue 02/06/16	Tarea			Resumen inactivo			Tareas externas											
	División			Tarea manual			Hito externo											
	Hito			solo duración			Fecha límite											
	Resumen			Informe de resumen manual			Progreso											
	Resumen del proyecto			Resumen manual			Progreso manual											
	Tarea inactiva			solo el comienzo														
	Hito inactivo			solo fin														
Página 6																		